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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 3 DEMOLIÇÕES 1

F 4 MOVIMENTO DE TERRA 1

F 5 FUNDAÇÕES DE CONCRETO ARMADO 1 2

F 6 Vigas  do terreo (V1, V2, V3, V4, V5) 1 2

F 7 Vigas intermediárias ( V6) 3

F 8 Vigas de coroamento (V7) 5

F 9 Pilar 1  (entre a sapata e o piso da quadra) 1 2

F 10 Pilar 2 (entre o piso  a viga intermediária ) 3

F 11 Pilar 3 ( viga intermediária e a viga de coroamento) 4

F 12 Cobertura Metalica 6

F 13 Piso da Quadra 7

F 14 Alambrado 9

F 15 Pintura Cobertura 6

F 16 Pintura Tubos Alambrado 10

F 17 Pintura da quadra 10

F 18 Pintura estrutura de concreto 10

F 19 Instalações Eletricas da quadra 7

F 20 Reparos no muro 8

F 21 Demolições nos banheiros 8

F 22 Revestimento nos banheiros 8

F 23 Forro dos banheiros 8

F 24 Telhado embutido nos banheiros 8

F 25 Pinturas dos banheiros 10

F 26 Esquadrias nos banheiros 8

F 27 Hidraulica nos banheiros 8 9

F 28 Instalações eletricas dos banheiros 8
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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