

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
02 PONTES NA ZONA RURAL DE BOA NOVA

1 - IDENTIFICAÇÃO

LOCAL: _____ PONTES DE BOA NOVA _____ MODALIDADE _____
 ENDEREÇO: Localidade da Roda d'água, zona rural, Boa Nova - S. A. de Pádua/RJ
 PROPONENTE _____
 CONSTRUTORA _____
 DATA: 21 / 06 / 2021 LOCALIZAÇÃO _____

2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR													
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6			
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$999,17			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
2	MOVIMENTO TERRA	R\$14.364,43			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
3	ESTRUTURAS	R\$73.788,49					50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00				
4	PINTURA	R\$516,87									100,00	100,00		100,00				
5	SERVIÇOS INICIAIS	R\$958,77			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
6	MOVIMENTO TERRA	R\$1.908,27			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
7	ESTRUTURAS	R\$66.240,32					50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00				
8	PINTURA	R\$516,87									100,00	100,00		100,00				
TOTAL		R\$159.293,17			18.230,63	18.230,63	70.014,41	88.245,04	70.014,41	158.259,44	1.033,73	159.293,17						

21/06/2021
Data

Responsável Técnico - CREA

Proponente