MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
Estado do Rio de JaneiEo
SETOR DE LICITACAO

1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°064/2022

Aos dois dias do més de mar¢o do ano de dois mil e vinte e trés,
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob
0n°29.114.139/0001-48, com sede na Praga Visconde Figueira, s/n°, Santo Antdnio de Péadua/RJ, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo Roberto Pinheiro Pinto, portador da carteira de identidade
11928054-3 Detran/RJ e inscrito no CPF sob o n° 090.228.547-52 de ora em diante denominado
CONTRATANTE e ML CONSTRUTORA DE PADUA EIRELI, pessoa juridica inscrita no CNPJ sob o
n°41.738.285/0001-40, com sede na Rua Roque Louvise Padilha, s/n, Bairro Oswaldo Lessa, Santo Antdnio
de Padua/RJ, representado por Milton Cesar Ferreira da Silva, portador da carteira de identidade n°
08949127-8 Detran/RJ e inscrito no CPF sob o n° 007.273.637-27, de ora em diante denominada
CONTRATADA, pactuam o presente termo, mediante as clausulas e condigdes, que regerdo o contrato em
harmonia com os principios e normas de legislagdo aplicavel a espécie, especialmente a Lei Federal
n°8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores introduzidas no referido diploma legal, que
0s contratantes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, a suas estipulagdes,
sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste
instrumento:

CLAUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)

L.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGACAO do Contrato 064/2022, firmado entre
as partes, cujo objeto ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE
CONCRETO CICLOPICO NA RUA HELENA CHICRALLA, S/N, MORRO DA CAIXA D’AGUA,
EM FRENTE AO SR. GERALDO DA MAQUINA, SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ.

CLAUSULA SEGUNDA (DO PRAZO)

2.1. O prazo para PRORROGACAO do contrato é de 05 (cinco) meses, com inicio em 04 de margo de
2023 e com término em 03 de agosto de 2023, sem interrupgdo e prorrogavel na forma da lei, mediante
Justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, assegurada a manutengéo do
equilibrio econdmico-financeiro, nas hipéteses previstas na Lei Federal n°8.666/93 e alteracdes
posteriores, especialmente os motivos elencados no §1° do artigo 57 do referido diploma legal.

CLAUSULA TERCEIRA (DAS DEMAIS CLAUSULAS)

3.1. Todas as demais clausulas constantes do contrato original continuardo em vigor, em nada sendo

alteradas por meio gégge aditivo.

E por assim acorddrgih, as partes declaram aceitar todas as disposi¢des estabelecidas neste termo que, lido

e achado conforhey / ai assinado pelo representante legal, em quatro vias de igual teor, na presenca das
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